

**PROYECTO CJ065 “PROGRAMA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA CUENCA DE BURGOS”
INICIO 01 DE DICIEMBRE DE 2004, TERMINO 31 DE MAYO DE 2006, DURACIÓN 1.5 AÑOS**

ACTIVIDAD	PROGRAMADO TOTAL	PROGRAMADO PRIMER SEM	REALIZADO PRIMER SEM	% AVANCE	PROGRAMADO SEGUNDO SEM	REALIZADO SEGUNDO SEM	% AVANCE	PROGRAMADO TERCER SEM	REALIZADO TERCER SEM	% AVANCE	PENDIENTES
RASTREO	150 HA	150	90	60	60	0	0	60	0	0	60
SIEMBRA ZACATE BUFFEL	50 HA	50	50	100							
PRESAS DE MALLA	50	16	0	0	20	12	33.3	14	26	185.71	12
PRESAS DE RAMAS	200	70	73	105	80	117	146.25	50	10	100	
PRESAS DE COSTALES	200	70	0	0	80	150	100	50	0	0	50
PRESAS MATERIAL VEGETATIVO MUERTO	550	180	180	100	220	0	0	150	370	100	
DESAZOLVE DE PRESAS	8	8	5	62.5	3	6	200				
CÁRCAVAS SEVERAS	10 HA	5	10	200	5	0	0				
RALEO	500	70	0	0	230	100	33.3	200	400	100	
VISITAS DE SUPERVISIÓN	60	21	20	95.2	19	20	105.2	20	14	70	6
TALLER DE DIFUSIÓN	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
REFORESTACIÓN	2000	0	0	0	1000	0	0	1000	0	0	2000
CERCO	100 HA	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100

Avances al 10 de abril del 2006