Segundo Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboracion CONABIO/CGCRB/PSPSB-
02/110/2014, CRB205/ZH205/14, que celebran por una parte la Comision Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, en adelante “LA CONABIO”, representada por su
Coordinador Nacional, el Dr. José Aristeo Sarukhan Kermez, con la intervencion de Nacional
Financiera, S.N.C. en su caracter de fiduciaria del fideicomiso “Fondo para la Biodiversidad”, en lo
sucesivo “EL FONDO?”, representado por su Secretaria Técnica, la Mtra. Ana Luisa Guzman y Lopez
Figueroa, y por la otra parte, Con Sabor y Aroma de Calakmul, S.A. de C.V., en lo sucesivo “LA AP”,
representada por su Presidente del Consejo de Administracion, el C. Obed Sanchez Cruz, en conjunto
“LAS PARTES”, mismo que se suscribe de conformidad con los antecedentes, las declaraciones y las
clausulas siguientes:

ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 01 de octubre de 2014 se suscribi6 el Convenio de Colaboracion
CONABIO/CGCRB/PSPSB-02/110/2014, CRB205/ZH205/14, celebrado entre “LA AP” y “LA
CONABIO?”, con la intervencion de “EL FONDO?”, en lo sucesivo denominado “EL CONVENIO”, con el
objeto de establecer las bases para la ejecucion del subproyecto denominado “Pimienta Organica
Sostenible”, en lo sucesivo denominado “EL SUBPROYECTO?”, ejecutado en el marco del proyecto
denominado Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad, en adelante “EL PROYECTO”, que
ejecuta “LA CONABIO” en cumplimiento del Acuerdo de Donacion MX-TF012908 (AD) celebrado el 3
de octubre de 2012 entre el Gobierno de México, representado por la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT); “EL FONDO” y el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento
(BIRF/Banco Mundial).

Segundo. Con fecha 20 de febrero de 2017 se suscribié el Primer Convenio Modificatorio a “EL
CONVENIO?”, con el objeto de extender la fecha de desembolso de las ministraciones y ajustar diversas
disposiciones de su clausulado con el propésito de estar en posibilidad de cumplir adecuadamente con
los objetivos de “EL PROYECTO” y de “EL SUBPROYECTO”.

DECLARACIONES

I. Declara “LA AP” que reconoce que el ejercicio de todos los recursos para “EL SUBPROYECTO”
no podra rebasar el 31 de diciembre de 2018.

Il. Declaran “LAS PARTES” que se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan
y cuentan con la capacidad juridica y financiera para obligarse en los términos de este Convenio
Modificatorio, por lo que manifiestan estar de acuerdo en la suscripcion del presente instrumento ™
para modificar las fechas para la comprobacién de recursos ejercidos y de entrega del Informe
Final, en la forma y términos que se establecen en las siguientes: 3
\ Y

CLAUSULAS

Primera.- “LAS PARTES” acuerdan modificar las fechas de comprobacién del gasto de todos los
recursos ejercidos para la ejecucion de “EL SUBPROYECTO” y de entrega del informe final por parte \}’1}3

de “LA AP”.

Segunda.- “LAS PARTES” acuerdan que la “LA AP” comprobara a “EL FONDO?” el gjercicio de todos/\'

los recursos ejercidos para “EL SUBPROYECTO” a mas tardar el 14 de enero de 2019. Asi mismo %
acuerdan que el informe final a que se refiere el numeral X de la Clausula Segunda de “EL CONVENIO”

sera entregado por “LA AP” a “LA CONABIO” y a “EL FONDO” a mas tardar el 15 de enero de 2019.

Tercera.- “LAS PARTES” acuerdan que una vez verificada la comprobacién de recursos ejercidos por
“LA AP” y aprobado el informe final por parte del Coordinador del Proyecto de Sistemas Productivos
Sostenibles y Biodiversidad, éste enviara a “LA AP” un oficio a mas tardar el 31 de enero de 2019, por
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el que le indicara que “EL SUBPROYECTO” fue realizado en los términos acordados en “EL
CONVENIO”.

Cuarta.- Con excepcion de las modificaciones objeto del presente instrumento, “LAS PARTES?” ratifican
todas y cada una de las clausulas establecidas en “EL CONVENIO” y en su Primer Convenio
Modificatorio, por lo que quedan vigentes en su totalidad en lo que no contravengan lo estipulado en el
presente Convenio.

Leido que fue el presente instrumento y enteradas “LAS PARTES” de sus términos y alcances legales,
lo firman por duplicado, a los 26 dias del mes de noviembre del 2018.

POR “EL FONDO” POR “LA AP”
Mtra. Ana Luisa Guzman y Lo6pez C. Obed Sanchez Cruz
Figueroa Presidente del Consejo de
Secretaria Técnica del Fideicomiso Administracion

Fondo para la Biodiversidad

POR “LA CONABIO”

Coordinador Nacional

RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO
DE “LA CONABIO” Y “EL FONDO”

A C

Ing. Rafael Obregén Viloria C. FranciscoAbardia Moros
Encargado del Despacho de la Coordinador del Proyecto de Sistemas
Coordinacion General de Corredores y Productivos Sostenibles y
Recursos Biolégicos Biodiversidad

Responsable de Seguimiento Técnico

La presente hoja de firmas corresponde al Segundo Convenio Modificatorio del Convenio de Colaboracion
CONABIO/CGCRB/PSPSB-02/110/2014, CRB205/ZH205/14, que celebran por una parte la Comisién Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, con la intervencion de Nacional Financiera, S.N.C. en su caracter de fiduciaria
del fideicomiso “Fondo para la Biodiversidad”, y por la otra parte, Con Sabor y Aroma de Calakmul, S.A. de C.V.,alos 26
dias del mes de noviembre del 2018.
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